



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 188/OSHI/2015

(schválené RM dne 22.12.2014, č. usn. 1044/2014
uzavření dodatku bylo schváleno RM dne 10.08.2015, č. usn. 739/2015).

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna, a. s.

115-521689309/0800 (MŠ V zahradě)

123-521689309/0800 (MŠ Jungmannova)

27-521689309/0800 (koridor)

Za finanční plnění odpovídá:

Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá:

Ing. Pavel Bureš

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová

Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Pavel Bureš

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Staler spol. s r.o.

Dubno 62, 261 01 Dubno

Martin Roušal, jednatel

01498240

CZ01498240

Komerční banka a.s.

107-4735440267/0100

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207461

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1 Předmětem díla je kompletní zhotovení akce „Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III“ – vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle položkového rozpočtu s modifikacemi dle změnových listů, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

BUREŠ
OW PRAŽÁKOVÁ



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č.1 změnový list s oceněním

V Příbrami dne: 20.8.2015

za zhotovitele :

STALER
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

Staler spol.s r.o.
Martin Roušal, jednatel

za objednatele :

25-08-2015

Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



BS

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	Staler spol. s.r.o. , Dubno 62, 261 01	
Změnový list vystavil:	Radek Třešňák referent OIRM	
Datum: 16.7.2015		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna konstrukce přístřešku hospodář. pavilonu MŠ Jungmannova Popis a zdůvodnění změny: Původní stav v PD: navržena rekonstrukce stávajícího přístřešku těsně sousedícího s hospodářským pavilonem v půdorysném rozměru 9x2 metry tvořena osmi kovovými sloupy podpírající železobetonovou vodorovnou střešní konstrukci. Změnový stav oproti PD: navržen nový lehký přístřešek v půdorysném rozměru 9x2 metry bez podpěrných sloupů kotvený chemickými kotvami do římsy hospodářského pavilonu. Zdůvodnění: Po odkrytí původního záklopu a obnažení samonosné železobetonové konstrukce byl zjištěn staticky nevyhovující stav obnažené výztuže s narušenými podpěrnými body ocelových sloupů. Tento stav by si vyžádal rekonstrukci s podstatně zvýšenými náklady. Navrženou změnu konstrukce bez podpěrných sloupů vítá i uživatel hospodářského objektu z důvodu zásobování. Investor/objednatel taktéž změnu doporučuje.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
27.368,- Kč	27.368,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	<u>Platí původní termín dokončení díla dle smlouvy</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Název stavby:

Realizace energetických úspor
MŠ Jungmannova 91, Příbram III - Hospodářský pavilon

Cena dle SOD						odpočet		Zůstatek k fakturaci		
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	množství	celkem Kč	množství	celkem Kč
14	622 00-0001	Stávající desku přestřešení-vystěrkovat vč sklotextilní síťoviny a finální omítky	m2	1,00	5 500,00	5 500,00	-1,00	-5 500,00	0	0
47	764 90-0040.RAA	Demontáž krytiny	m2	23,60	150,00	3 540,00	-23,60	-3 540,00	0	0
52	764 23-0410.RAA	Oplechování přestřešení nad vstupem z Tlžn plechu, krytiny, okapnice, boční lemování, oplechování stýku s obvodovou stěnou, 4/K	m2	23,60	480,00	11 328,00	-23,60	-11 328,00	0	0
62	767 00-0001	Provizorní podchyzení konstrukce, demontáž ocel sloupků, úprava zhlaví - navaření ocel desek, osazení ocelových sloupů na chemické kotvy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	-1,00	-3 000,00	0	0
67	784 00-0002.R00	Nátěr stávajících sloupů	kus	8,00	500,00	4 000,00	-8,00	-4 000,00	0	0
Celkem						27 368,00		-27 368,00	0	0



STALIER

 IČO:01498240

 DIČ:CZ01498240

 Stalier spol. s r.o.

 261 01 Dubno 62

 t.: 602 605 612

 e.: info@stalier.cz

 www.stalier.cz

Obj. město Příbram

Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91
Hospodářský pavilon - přestřešení nad vstupem

Příbram 20. června 2015

Polozka	Název	M.J	Množství	Jedn. cena	Celkem
	Objekt : stavba SO 01 - přestřešení nad vstupem				
1	demontáž stávajícího přestřešení	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00
2	odvoz a likvidace sutí	kpl	1,00	1 080,00	1 088,00
3	dodávka a montáž konstrukce - žárový zinek	kpl	1,00	13 650,00	13 650,00
4	ocelové kotvy 12 x 400mm	ks	12,00	120,00	1 440,00
5	krytina přestřešení - polykarbonát 10mm včetně montáže	kpl	1,00	5 240,00	5 247,00
6	oplechování stýku s římsou TiZn RŠ 230	bm	9,00	277,00	2 493,00
	CELKEM bez DPH				27 368,00

STALER
IČO:01458240
DIČ:CZ01498240

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz