

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 132/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L O U V N Í S T R A N Y

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

dále jen „objednatel“

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

sídlo: Libocká 685/43d, Liboc, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem
IČ: 48036315
DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: Uni Credit Bank a.s., Praha; ČSOB, a.s.
číslo účtu: 354217004/2700; 252961465/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 3 Smlouvy o dílo č. 132/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

*Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu
prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní:*

1a) Práce nad rámec smlouvy jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu tohoto dodatku:

1. Izolace suterén.
2. Podlahy suterén.
3. Doplnění objemu bouracích prací.
4. Bourání železobetonového stropu a rampy nákladního výtahu.
5. Vybourání parapetu.
6. Odstranění asfaltového lepicího nátěru.
7. Podlahy v přízemí.
8. Jádrové vrtání pro rozvod VZT.
9. Podchytávky průrazů VZT.
10. Doplnění objemu výkopových prací.
11. Doplnění bouracích prací základu anglického dvorku.
12. Doplnění tepelné izolace podlahy mezipatra.
13. Nový asfaltový chodník před vstupem do knihovny.
14. Doplnění betonářských prací neobsažených ve výkazu výměr.
15. Změna izolantu fasády.
16. Čištění ležaté kanalizace.

III.

Článek č. III. odstavec 4. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. II. smlouvy řádně dokončit a předat je objednateli do **15. 5. 2015.**

IV.

Článek č. IV. se mění takto:

Za Žižkovskou vozovnou č. p. 2687, č. o. 18

Cena dle smlouvy bez DPH	14 144 252,00 Kč
<i>DPH 21%</i>	<i>2 970 292,00 Kč</i>
Celková cena	17 114 544,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	1 719 306,50 Kč
<i>DPH 21%</i>	<i>361 054,37 Kč</i>
Cena dodatku č.1 včetně DPH	2 080 360,87 Kč
Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	15 863 558,50 Kč
<i>DPH celkem</i>	<i>3 331 347,29 Kč</i>
Cena celkem včetně DPH	19 194 905,79 Kč

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 23 -04- 2015

V Praze dne 23 -04- 2015

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

objednatel

DEREZA s.r.o. ①
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
tel. +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315

zhotovitel