

D O D A T E K č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Kladruby

Se sídlem: náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČ: 00259888

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a věcech technických:

Hana Floriánová, starostka města, tel.: +420 374 616 711, 604 880 420, obec@kladruby.cz nebo starosta@kladruby.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: KOUTNÝ GROUP s.r.o.

Se sídlem: Budilova 161/15, 301 00 Plzeň

IČ: 025 27 715

DIČ: CZ025 27 715

Spisová značka: vedená u soudu v

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Koutný, tel.604 238 902, e-mail: jiri.koutny@volny.cz

Zastoupený ve věcech technických: Jiří Koutný, tel.604 238 902, e-mail: jiri.koutny@volny.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO):

„Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu – II. etapa“

Předmětem tohoto dodatku je realizace části díla v rozsahu zajištěných finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2020 – Havarijní program Ministerstva kultury pro rok 2020, viz. příložená část rozpočtu.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce - obnova degradovaných částí krovu formou protézování. Obnovená konstrukce bude důsledně sanována proti biologickým činitelům bezbarvým prostředkem a nový střešní plášť bude proveden z pálené střešní krytiny bobrovky na korunní krytí. Klempířské prvky střechy budou provedeny v mědi. Součástí celkové obnovy střešního pláště bude rovněž rehabilitace původních střešních vikýřů a kompozice tvarového řešení objektu. Nově bude provedeno navrácení původní historické sanktusové věže, která bude oplášťena měděným plechem a osazena pozlacenou makovicí a kovářským pozlaceným křížem. Vše dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované hlavním projektantem Ing. Evou Záhořovou, Stříbro, autorizoval Ing. Miroslav Záhoř, Stříbro, ČKAIT 0201692 vč. soupisu prací s výkazem výměr.

Cena za dílo v rozsahu zajištěných finančních prostředků

1. Cena za řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	617.368,71	129.647,43	747.016,14


Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 k SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem v dodatku č. 1 k SoD zřetelně označeny.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.
4. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný.
5. Tento dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. **Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má zcela zajištěny prostředky od poskytovatele podpory, nebo že má zajištěny vlastní prostředky na realizaci stavby.**
7. Smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1/2020 zůstávají v platnosti beze změny včetně ujednání o placení díla a fakturace. Zbýlá cen za dílo bude hrazena z finančních prostředků města Kladruby.

V Kladruzech dne: 12.03.2020

V dne: 12.3.2020



.....
za Město Kladruby
Hana Floriánová
starostka města
(objednatel)



.....
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Husova 6, Kladruby	Doba výstavby:	Objednatel:						
Druh stavby:	Stavební úpravy - I. etapa - část díla	Začátek výstavby:	Projektant:						
Lokalita:	Kladruby	Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:	9.3.2020						
		Zpracoval:	Jiří Koutný						
			KOUTNÝ GROUP s.r.o.						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem

1									
2									
3									
4		762	Konstrukce tesařské			192 929,96	231 461,27	424 391,23	
5		762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva	m	78,43	987,00	42 410,58	34 999,83	77 410,41
6		762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva	m	67,55	1 080,00	39 268,28	33 685,72	72 954,00
7		762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva	m	73,84	1 245,00	58 371,13	33 562,79	91 933,91
8		762000002VD	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2, včetně dodávky řeziva	m	14,95	1 520,00	0,00	22 724,00	22 724,00
9		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	28,10	840,00	23 605,91	0,00	23 605,91
10		998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 994,07	35,00	0,00	69 792,44	69 792,44
11		762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	0,67	8 500,00	957,86	4 737,14	5 695,00
12		762085140R00	Oleštění trámů	m	10,95	680,00	0,00	7 443,96	7 443,96
13		762340030RAA	Latování střech, včetně dodávky řeziva	m2	77,87	395,00	12 678,02	18 081,09	30 759,10
14		762340110RAC	Bednění střech z piken na sraz, impregnace včetně dodávky materiálů	m2	40,50	545,00	15 638,18	6 434,32	22 072,50
15		764	Konstrukce klempířské			23 598,85	169 378,63	192 977,48	
16		764908105RT1	KL2, TL12 - D+M žlab podokapní púlkruhový, velikost 160 mm	m	8,00	287,00	1 639,84	656,16	2 296,00
17		764352292R00	KL2, TL12 - Montáž háku Pz púlkruhových	kus	6,00	85,00	42,49	467,51	510,00
18		28341217	KL2 - Háč žlabový 110 mm	kus	6,00	90,00	540,00	0,00	540,00
19		764391210R00	KL3, 6, TL12 - D+M Závětná lišta z Pz plechu, řš 150 mm	m	15,00	345,00	1 277,61	3 897,39	5 175,00
20		998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 398,65	5,00	0,00	6 993,24	6 993,24
21		764267291R00	KL8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Montáž oplechování z Cu	m2	43,10	3 450,00	15 910,68	132 784,32	148 695,00
22		19621510	KL8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Plech střešní Cu tl. 0,55 mm	kg	6,44	650,00	4 188,24	0,00	4 188,24
23		764000001AVD	KL8 - ztlacení	m2	1,00	24 580,00	0,00	24 580,00	24 580,00
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

KOUTNÝ S.R.O.
BUDĚJOVÁ 161/15, 301 00 Pízeň
IČO: 023 27 715, DIČ: 025 27 715

37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
Celkem:		617 368,71

Poznámka:
Rozpočet je nezávazný.
Součástí ceny nejsou bezpečnostní značky - zajistí investor.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Husova 6, Kladruby	Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy - I. etapa - část díla	Projektant:	
Lokalita:	Kladruby	Zhotovitel:	KOUTNÝ GROUP s.r.o.
Zpracoval:	Jiří Koutný	Zpracováno d	9.3.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00
	762	Konstrukce tesářské	192 929,96	231 461,27	424 391,23
	764	Konstrukce klempířské	23 598,85	169 378,63	192 977,48
	765	Krytina tvrdá	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00
	769VD	Kovářské prvky	0,00	0,00	0,00
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00
Celkem:					617 368,71

KOUTNÝ s.r.o.
GROUP
 Budilova 161/15, 301 00 Pízeň
 IČO: 025 27 715, DIČ: 025 27 715

