
Město Orlová 
Osvobození 796, 735 14  Orlová-Lutyně 

 
 

 
Úřední hodiny: E-mail: urad@muor.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 E-podatelna: posta@muor.cz ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová 
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 Internet: www.mesto-orlova.cz číslo účtu: 104904012/0300 
Út, Pá: (pouze pro objednané) Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123 IČ: 00297577 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:        
ZE DNE:       
NAŠE ZN.: 14456/2014 
SPIS ZN.: MUOR S 8223/2011/ORI/PTR 
VYŘIZUJE: Renáta Štěrbová 
TEL.: 596 581 437 
FAX: 596 581 436 
E-MAIL: renata.sterbova@muor.cz 
DATUM: 10.03.2014 

 

Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny 

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
Zadavatel:    Město Orlová 
Adresa:    Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
Zastoupeno:    Dr. Jaromírem Kučou, starostou 
IČ:     00297577 
DIČ:     CZ00297577 
Kontaktní osoba:   Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic 
Telefon:    +420 596 581 421 
Email:     petr.bura@muor.cz 
 
 
 

II. Základní údaje o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky:  Odkanalizování okrajových částí města Orlová 
Druh zadávacího řízení:  otevřené zadávací řízení, nadlimitní veřejná zakázka  
                                                          na stavební práce 
Evidenční číslo veřejné zakázky 
ve Věstníku veřejných zakázek: 60062601 
 
 
 

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče 
Obchodní firma:   Subterra a.s. 
Sídlo:     Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČ:     45309612 
DIČ:     CZ45309612 
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IV. Cena sjednaná ve smlouvě o dílo  
Bez rezervy         138 666 999,00 Kč 
Rezerva ve výši 10%               13 866 700,00 Kč 
DPH               30 506 740,00 Kč 
Cena celkem vč. rezervy a vč. DPH    183 040 438,00 Kč 
 
 

V. Cena dle dodatků č. 1 – 4 
Cena bez rezervy a bez DPH dle smlouvy o dílo  138 666 999,00 Kč 
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1       8 048 475,00 Kč 
Neprovedené stavební práce dle dodatku č. 2  -   4 670 056,17 Kč 
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4       1 380 104,34 Kč 
Neprovedené stavební práce dle dodatku č. 4  -      242 980,46 Kč 
Zůstatek rezervy (po odečtu víceprací)       4 438 120,66 Kč 
Cena celkem vč. rezervy bez DPH    147 620 662,37 Kč 
 

 
VI. Skutečně uhrazená cena k 31.12.2013 

Bez DPH             60 178 408,43 Kč 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Bura 
vedoucí odboru rozvoje a investic 
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