» 1iSnov, ulice Wagnerova - rekonstrukce a doplnéni vodovodu*
Dodatek €. 2

ke smlouvé o dilo uzaviené dne 6. 9. 2022 mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Svazek vodovodi a kanalizaci TiSnovsko
nam. Miru 111, 666 01 TiSnov,
Zastupce pro véci smluvni: Tomas KFiz, predseda svazku
Ales Navratil, mistopredseda svazku
zastupce pro véci technické: Ing. Jan Moronga

tel: 739 091 207

e-mail: moronga@svazvak-tisnov.cz
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Gétu: 2032477339/0800

IC: 494 57 004

DIC: CZ49457004

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
divize Brno-venkov
Sobésicka 820/156, Lesna, 638 00 Brno
zastoupena:
ve vécech smluvnich: Ing. Lubomirem Glocem, generalnim feditelem, na zakladé
piné moci,
ve vécech technickych: Ing. Miroslavem Svobodou, Ph.D., vyrobné-technickym
naméstkem
stavbyvedouci: Jan Votroubek, referent investi¢ni vystavby
tel.: 724 219 751
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu: 3201641/0100
IC: 494 55 842
DIC: CZ49455842
e-mail: votroubek@vasbv.cz

Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil B,
vlioZzka 1181

(dale jen zhotovitel)

. PFredmét dodatku

1. Predmétem dodatku je zména terminu dokonceni dila: ,,Ti§nov, ulice Wagnerova —
rekonstrukce a doplnéni vodovodu*.




2. Dle ¢l lll, bodu 4.a) se méni termin dokonc&eni dila. Nové se stanovuje:
Termin ukonéeni praci 28. 4. 2023

Il. Zavérec¢na ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy zustavaji beze zmény.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi zhotovitel a 1 objednatel.
3. Schvaéleno predsednictvem Svazku TiSnovsko dne 13.12.2022, &islo jednaci 248/2022
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DIC: CZ49457004

Tomas Kriz
pfedseda

’WQ\\ %

Ales Navratil
mistopfedseda




