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AKCE: Oprava mostu 46-035 Šternberk – zpracování PD 
ČÍS. ZAK.:  160077             DÚR+DSP+PDPS  
 
MÍSTO JEDNÁNÍ:  ŘSD Olomouc 
DATUM JEDNÁNÍ:  30. 08. 2016 
HODINA:   09:45 
 

Záznam z jednání 
 

 

OBSAH JEDNÁNÍ:  

Obsahem jednání bylo projednání technického řešení a postupu výstavby opravy mostu ev.č. 46-035 ve 
Šternberku. 
Projektant předložil rozpracovanou dokumentaci opravy mostu 46-035. 
 

 

Návrh technického řešení opravy mostu: 
 

Silniční řešení: Stávající výškové a směrové řešení silnice se nemění.  

 

C 201 Most ev.č. 46-035 
- Oprava mostu bude provedena jedno etapově, provoz na komunikaci bude částečně 

omezen v jednom jízdním pruhu (bude řešit zhotovitel opravy dle svých požadavků) 
- Oprava mostu spočívá v opravě prostoru stávající klenby a dále v opravě komory s vyústěním 

kanalizací. 
- Volný prostor pod stropem cihlové klenby bude zafoukán cementopopílkovou suspenzí. 
- Původní vstupní šachta do komory bude zrušena a zasypána. 
- Ve stávající soutokové komoře dešťové kanalizace se nachází odkalovací zařízení vodovodu 

DN300, který je situován pod komorou v hloubce cca 4 m pod úrovní terénu (původně šlo o 
shybku pod vodotečí). V rámci stavby navrhuje projektant komoru zrušit a nahradit si menší 
prefabrikovanou soutokovou šachtou. Z tohoto důvodu navrhuje zemní soupravu šoupátka 
odkalení prodloužit na úroveň terénu, obdobně jako vlastní odkalovací potrubí, a na něj v úrovni 
terénu osadit standardní podzemní hydrant. 

- Volný prostor mezi stěnami stávající komory a novou prefabrikovanou soutokovou šachtou bude 
zasypán. 

- Stávající betonová římsa bude částečně odstraněna, vzniklý volný prostor bude dorovnán a 
zatravněn. 

- Vzhledem ke kolizi s telekomunikačním vedením budou navrženy stranové přeložky těchto 
vedení, včetně jejich ochrany po dobu výstavby (nebudou samostatné stavební objekty). 

- Po opravě bude převeden objekt z mostu na propustek. 
 

Dopravní opatření: Oprava bude probíhat za plného provozu. 
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Závěry projednání: 

- Bez připomínek k technickému řešení opravy. 
- VHS Sitka požaduje demontáž stávajícího stropu šachty z důvodů přístupu ke stávajícímu 

vodovodu. VHS Sitka zváží možnost přeložky vodovodu do standardní hloubky v rámci vlastní 
investiční akce. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dle poznámek zapsala: Ing. Kristýna Klajmonová. 

 




